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Soest, dinsdag 
11 

juli 
2018 

Geachte 

Naar 
aanleiding 

van de 
schriftelijk 

ondertekende overeenkomst van 11 
april 

2017 welke 
u 

heeft 

gesloten 

met ons 

bedrijf aangaande 
het laten afzinken van de door derden 

gerealiseerde 
kelder 

op 

het 
huidige 

maaiveld aan de Kostverlorenstraat te 
Zandvoort, 

heeft u het verzoek 
gedaan 

wanneer 

wij 
namens u 

de werkzaamheden zoals 
overeengekomen 

in de overeenkomst van 11 
april 

2017 kunnen 
aanvangen. 

Wij 
kunnen indien de door ons 

gevraagde 
zekerheden 

zijn 
voldaan en 

nagekomen 
starten 

conform 

onderstaande 
planning. 

Start 

engineering 

conform 
KIWA 

normering catégorie 5 week 35 

Aanvullende stukken naar 

gemeente 
in 

overleg 
in 

overleg met 
gemeente. 

Bestellen van 

kanaalplaatvloeren, afhankelijk 
van leveranciers #15-18 weken 

Bouwplaats opschonen 
t.b.v. start MBS 

derden, 
medio 

september 

Start afzinken 
op 

basis van 

huidige 
werkvoorraad MBS vanaf week 42 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met de 
kanttekening 

dat de 
kanaalplaatvloeren 

t.b.v. het 
(kelder)dek pas 

in 
januari 

2019 
geplaatst 

kunnen worden. Eventueel kan 
tegen meerprijs 

het kelderdek 
uitgevoerd 

worden 
in een massieve 

vloer welke we uitkisten middels een 

breedplaatvloer 
en deze afstorten. Deze werkzaamheden 

kunnen dan aansluitend worden 
uitgevoerd. Meerprijs aanpassen 

van 
het kelderdek € 

me 

inclusief 

BTW. 

(geanonimiseerd)

Indien u kiest om het kelderdek aan 
te 

passen 
naar een 

breedplaatvloer 
inclusief 

druklaag 
zal de 

gehele doorlooptijd 
rond de 8 weken 

bedragen 
vanaf week 42. E.e.a. 

afhankelijk 
van 

het weer en 

beschikbaar 
personeel 

MBS. 

Ik hoop 

u hiermee voldoende 
te 

hebben 
ingelicht, wij 

vernemen 

graag 
voor 18 

juli 
aanstaande of 

wij 

amheden 

gsinplannen 
conform bovenstaande 

planning. Dit in verband met onze 

34. 

      

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

 K  Art. 5.1 lid 2 sub f
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 
bedrijfs- en fabricagegegevens


