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Onderwerp: Planning 
werkzaamheden 

ISV-project Aagtenpark Beverwijk 

Hoi 
Hans, 

In kader 
van goed 

overdracht 
van ISV-project Aagtenpark Beverwijk 

heb ik onderstaande 
planning voor je gemaakt 

en 
onder de 

(op 
31 oktober 2019 

afgehandelde) 
zaak 

leeflaaginspectie (ODIJ-Z-19-062912) gehangen. 
Het is wel 

handig om 
de acties in 

je agenda te zetten. 

De werkzaamheden 
op 

deze locatie 
zijn losstaand, 

omvattende: 

-Monitoring grondwater, 
naast 

(noordzijde van) 
de stort 

(nieuwe 
zaak 

begin januari 
2020 aan te 

maken, 
voor 

vorige, 

zie: 
ODIJ-Z-19-062912) 

-Beheer 
percolaatsloot (door gemeente), geen 

ISV 

-Inspectie leeflaag op 
de 

stort: (zaak: ODIJ-Z-19-069473, 
eind oktober 

afgerond), geen 
ISV 

Monitoring grondwater 

Opdrachtverlening (zaak: ODIJ-Z-19-059089) was op 
6 februari 2019. 2020 wordt 6de 

monitoringsjaar, 
SP 

ging 
uit 

van 8 
jaar. Februari(-maart) 

2020 is veldwerk 
grondwatermonitoring. Vraag 

vooraf om 
planning. April 2020, concept 

rapportage 
in 

samenspraak 
met 

gemeente 
beoordelen. Check verwachte trendreeks. Mei 2020 definitieve 

rapportage, 
factuur 

accorderen, machtiging regelen bij 
Esther 

en bevindingen rapportage 
eventueel 

bespreken. 
De 

monitoringsrapportage 
door Antea via de e-formulieren indienen 

bij 
BG. 

Einde 
opdracht Antea, maar vervolg 

is wel 
noodzakelijk. 

Inspectie leeflaag op 
de stort 

Opdrachtverlening (zaak: ODIJ-Z-18-054558) was op 
11 

september 
2018 

voor 
duur 

van 
5 

jaar. Nazorgplan gaat 
uit 

van 
10 

jaar. Rapportage inspectieronde 
oktober 2019 is akkoord 

en 
29 oktober door Tauw 

ingediend bij 
BG. In deze 

rapportage zijn nog 
wel acties 

aangegeven 
die 

na afstemming 
met de 

gemeente 
moeten worden 

uitgevoerd. 

Factuur 
van 

deze 
inspectieronde 

is €1.510 
en 

wordt 
op 

31 oktober 
bij 

de 
gemeente (Eddy) ingediend. 

Eddy 
is 

nog 
met 

gemeente 
in 

overleg 
wie 

aanspreekpunt 
wordt 

voor 
deze locatie 

na 
vertrek 

van Martijn van 

Bemmelen. 2020 
(oktober) 

wordt 3de 
inspectiejaar. Concept rapportage 

in 
samenspraak 

met 
gemeente 

beoordelen. 

Factuur 
accorderen, machtiging regelen bij vervanger Martijn en bevindingen rapportage 

eventueel 
bespreken. 

De 

rapportage 
door Tauw via de e-formulieren indienen 

bij 
BG. 

vriendelijke groet, 

Jeroen 

  


