Van: Jeroen Kalf <jkalf@odijmond nl>
Verzonden: 31-10-2019 11:09

Aan: [ <hbakker@odijmond.nl>
CC: B <sweide@odijmond.nl>,
B <csatoer(@odijmond nl>

Onderwerp: Planning werkzaamheden ISV-project Aagtenpark Beverwijk

Hoi Hans,

In kader van goed overdracht van ISV-project Aagtenpark Beverwijk heb ik onderstaande planning voor je gemaakt
en onder de (op 31 oktober 2019 afgehandelde) zaak leeflaaginspectie (ODIJ-Z-19-062912) gehangen. Het is wel
handig om de acties in je agenda te zetten.

De werkzaamheden op deze locatie zijn losstaand, omvattende:

-Monitoring grondwater, naast (noordzijde van} de stort (nieuwe zaak begin januari 2020 aan te maken, voor vorige,
zie: ODIJ-Z-19-062912)

-Beheer percolaatsloot {door gemeente), geen ISV

-Inspectie leeflaag op de stort: (zaak: ODIJ-Z-19-069473, eind oktober afgerond), geen ISV

Monitoring grondwater

Opdrachtverlening (zaak: ODIJ-Z-19-059089) was op 6 februari 2019. 2020 wordt 6de monitoringsjaar, SP ging uit
van 8 jaar. Februari(-maart) 2020 is veldwerk grondwatermonitoring. Vraag vooraf om planning. April 2020, concept
rapportage in samenspraak met gemeente beoordelen. Check verwachte trendreeks. Mei 2020 definitieve
rapportage, factuur accorderen, machtiging regelen bij Esther en bevindingen rapportage eventueel bespreken. De
monitoringsrapportage door Antea via de e-formulieren indienen bij BG.

Einde opdracht Antea, maar vervolg is wel noodzakelijk.

Inspectie leeflaag op de stort

Opdrachtverlening (zaak: ODIJ-Z-18-054558) was op 11 september 2018 voor duur van 5 jaar. Nazorgplan gaat uit
van 10 jaar. Rapportage inspectieronde oktober 2019 is akkoord en 29 oktober door Tauw ingediend bij BG. In deze
rapportage zijn nog wel acties aangegeven die na afstemming met de gemeente moeten worden uitgevoerd.
Factuur van deze inspectieronde is €1.510 en wordt op 31 oktcber bij de gemeente (Eddy) ingediend.

Eddy is nog met gemeente in overleg wie aanspreekpunt wardt voor deze locatie na vertrek van Martijn van
Bemmelen. 2020 (oktober) wordt 3de inspectiejaar. Concept rapportage in samenspraak met gemeente beoordelen.
Factuur accorderen, machtiging regelen bij vervanger Martijn en bevindingen rapportage eventueel bespreken. De
rapportage door Tauw via de e-formulieren indienen bij BG.

vriendelijke groet, Jeroen




